



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016

Data del certificato	04 luglio 2023
Fornitura	Lotto 1 - N. 1 Autocarro 4 assi con attrezzatura scarrabile a braccio telescopico articolato gru e container scarrabile. Lotto 5 - N. 1 Autocarro 2 assi con vasca stagna ≥ 5 mc. e sistema AVC.
CIG	Lotto 1 - 895336675A Lotto 5 - 895344153F
Responsabile unico del procedimento (RUP)	Arch. Rosanna Capella
Contratto	Rep. n. 009/2022 del 16/03/2022
Importo del contratto	Lotto 1 - €. 213.500,00 Lotto 5 - €. 56.500,00
Direttore esecuzione del contratto (DEC)	Arch. Rosanna Capella
SETTORE di riferimento	Manutenzioni veicoli
Appaltatore	Ecosoluzioni S.r.l.
con sede legale in	via Guglielmo Marconi n. 24A/B - Piazzola sul Brenta (PD)
partita I.V.A.	03988670281
codice fiscale	03988670281
legale rappresentante dell'appaltatore	Sig. ^{ra} Michela Boron
Autorizzazione al subappalto	NO
Data di avvio del contratto	16 marzo 2022
tempo utile di contratto	180 (centoottanta giorni)
scadenza per l'ultimazione	12 settembre 2022
giorni per proroghe	0
giorni per termini suppletivi	0
giorni complessivi di sospensione	0
ultimazione prevista	12 settembre 2022
ultimazione effettiva	01 marzo 2023
giorni di ritardo	170
Data della verifica dell'esecuzione effettuata dal RUP	21 febbraio 2023



Pagamenti effettuati		€. 270.000,00
	Lotto 1 CIG 895336675A	€. 213.500,00
	Lotto 5 CIG 895344153F	€. 56.500,00
Detrazioni per penali da ritardo o altre penali		€. 0,00
Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi dell'art. 30, comma 5 <i>bis</i> D.lgs. 50/2016		€. 0,00
Resta il credito netto dell'appaltatore		€. 0,00

Visto il Certificato di ultimazione e verifica di conformità della fornitura redatto in data 21 febbraio 2023 con prescrizioni, sia per le forniture di cui al Lotto 1 sia per quelle di cui al Lotto 5.

Dato atto che l'Operatore Economico ha provveduto all'adeguamento dei veicoli forniti alla data del 01/03/2023 e quindi nei termini di cui alle sopra richiamate prescrizioni, pari a giorni quindici.

Sulla base della documentazione contrattuale e/o delle modifiche approvate, verificata la fornitura eseguita,

CERTIFICA

- ✓ che la fornitura corrisponde alle previsioni di contratto e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che nel corso dell'esecuzione del contratto non sono state formalizzate contestazioni o applicate penali contrattuali.
- ✓ che le forniture, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- ✓ che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- ✓ che la fornitura non è stata eseguita in tempo utile in quanto l'ultimazione, compresa l'ottemperanza delle prescrizioni impartite in sede di collaudo, è avvenuta il 01 marzo 2023, con 170 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale. In ragione delle giustificazioni addotte dall'appaltatore in merito alle situazioni, non prevedibili e non imputabili al fornitore, che hanno comportato il ritardo nella consegna del veicolo, il ritardo riscontrato non si configura come "grave inadempimento" ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e non sono state applicate le penali contrattuali previste all'art. 17 del contratto;
- ✓ che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal RUP durante il corso di essa;

Tutto ciò premesso,

CERTIFICA

- ✓ che la fornitura indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e dà atto che dalla documentazione contabile l'appaltatore non vanta crediti residui in relazione alle forniture effettuate;
- ✓ che può essere disposto lo svincolo della cauzione.

il RUP