



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA**  
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016

<b>Data del certificato</b>	<b>4 luglio 2023</b>
<b>Fornitura</b>	N. 5 autocarri 2 assi IVECO Eurocargo ML160E25/P con compattatore a caricamento posteriore mod. FARID T1H-12 <i>plus</i> con portella, sistema AVC e pedane e centraline a bordo macchina "Industria 4.0" su attrezzatura.
<b>CIG</b>	<b>89534268DD</b>
Responsabile unico del procedimento (RUP)	Arch. Rosanna Capella
Contratto	Rep. n. 010/2022 del 16 marzo 2022
Importo del contratto	€. 648.250,00
Atto aggiuntivo	Prot. 6577 - Appendice contrattuale del 29 luglio 2022 per integrazione fornitura "Industria 4.0" Provvedimento A.U. n. 68 del 27/07/2022
Nuovo importo di contratto	€. 658.500,00
Direttore esecuzione del contratto (DEC)	Arch. Rosanna Capella
SETTORE di riferimento	Manutenzione veicoli
<b>Appaltatore</b>	<b>FARID INDUSTRIE S.p.A.</b>
con sede legale in	Vinovo (TO), via Moncalieri n. 109
partita I.V.A.	06500530016
codice fiscale	06500530016
legale rappresentante dell'appaltatore	Sig. Corrado Mazzarello
Autorizzazione al subappalto	No
Data di avvio del contratto	16 marzo 2022
tempo utile di contratto	180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi
scadenza per l'ultimazione	12 settembre 2022
giorni per proroghe	0
giorni per termini suppletivi	0
giorni complessivi di sospensione	0
ultimazione prevista	12 settembre 2022
ultimazione effettiva	07 febbraio 2023
giorni di ritardo	148
Data della verifica dell'esecuzione effettuata dal RUP	07 ottobre 2022
<b>Pagamenti effettuati</b>	<b>€. 658.500,00</b>
SA n. 1 del 18/10/2022 – n. 2 veicoli attrezzati €/cad. 129.650,00	€. 259.300,00
SA n. 1 del 18/10/2022 – n. 2 centraline Industria 4.0 €/cad. 2.050,00	€. 4.100,00



SA n. 2 del 04/11/2022 – n. 2 veicoli attrezzati €/cad. 129.650,00	€ 259.300,00
SA n. 2 del 04/11/2022 – n. 2 centraline Industria 4.0 €/cad. 2.050,00	€ 4.100,00
SA n. 3 del 30/11/2022 – Acconto n. 1 veicolo attrezzato €/cad. 129.650,00	€ 9.477,04
SA n. 3 del 30/11/2022 – Acconto n. 1 centraline Industria 4.0 €/cad. 2.050,00	€ 410,00
SA n. 4 del 07/02/2023 – Saldo n. 1 veicolo attrezzato €/cad. 129.650,00	€ 120.172,96
SA n. 4 del 07/02/2023 – Saldo n. 1 centraline Industria 4.0 €/cad. 2.050,00	€ 1.640,00
Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis D.lgs. 50/2016	€ 0,00
Resta il credito netto dell'appaltatore	€ 0,00

Visto il Certificato di ultimazione e verifica di conformità della fornitura redatto in data 07 ottobre 2022 con prescrizioni, dato atto che l'Operatore Economico ha provveduto all'adeguamento dei veicoli consegnati nei termini di cui alle sopra richiamate prescrizioni, pari a giorni quindici e che i veicoli di cui alle successive consegne sono risultati conformi e adeguati.

Sulla base della documentazione contrattuale e/o delle modifiche approvate, verificata la fornitura eseguita,

#### **CERTIFICA**

- ✓ che la fornitura corrisponde alle previsioni di contratto, e della successiva integrazione di cui all'appendice contrattuale del 29 luglio 2022 per integrazione fornitura "Industria 4.0", e che è stata eseguita a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che la fornitura fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- ✓ che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- ✓ che la fornitura non è stata eseguita in tempo utile in quanto l'ultimazione, compresa l'ottemperanza delle prescrizioni impartite in sede di collaudo, è avvenuta il 07 febbraio 2023, con 148 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale. In ragione delle giustificazioni addotte dall'appaltatore in merito alle situazioni, non prevedibili e non imputabili al fornitore, che hanno comportato il ritardo nella consegna del veicolo, il ritardo riscontrato non si configura come "grave inadempimento" ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e non sono state applicate le penali contrattuali previste all'art. 17 del contratto;
- ✓ che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal RUP durante il corso di essa;

Tutto ciò premesso,

#### **CERTIFICA**

- ✓ che la fornitura indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e dà atto che dalla documentazione contabile l'appaltatore non vanta crediti residui in relazione alla fornitura effettuata;
- ✓ che può essere disposto lo svincolo della cauzione;

il RUP