

**PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 102/2023**

**Oggetto:** Approvazione perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 - contratto rep. 010/2023 per acquisizione fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani - lotto 2 Sacchi in materiale plastico biodegradabile, tipo mater-bi o equivalenti per la raccolta della frazione organica CIG 970236440F.

L'anno 2023, addì ventinove del mese di novembre, presso la sede dell'azienda

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Dott. Giuseppe Grieco, nato a Verbania il 01/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. GRC GPP 62H01 L746M

**IN QUALITÀ DI**

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

**Premesso che**

Con provvedimento n° 22 del 27/02/2023, fu approvato l'avvio di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Con provvedimento n. 38 del 03/04/2023, furono approvati i verbali e l'esito di gara, aggiudicando definitivamente il contratto alla società Cattaneo Plast S.r.l.

Con contratto sottoscritto dalle parti in data 14/04/2023, repertorio aziendale contratti n. 010, la società Cattaneo Plast S.r.l., corrente in Nebbiuno (NO), C.F. 01562680031, ha assunto l'esecuzione delle forniture per i seguenti importi di contratto:

- Lotto 1 CIG 9702352A26 – Sacchi in LDPE per complessivi €. 353.590,00.
- Lotto 2 CIG 970236440F – Sacchi biodegradabili per complessivi €. 157.000,00.

**Dato atto che**

Con riferimento alla tipologia di sacchi "H2" – SACCHI BIODEGRADABILI Raccolta Frazione Organica - 120 l., di cui al lotto 2, le dimensioni indicate in capitolato non si sono rivelate adeguate all'utilizzo dei sacchi nei contenitori carrellati, provocando rotture e conseguente impossibilità del corretto utilizzo dei sacchetti, si è quindi ritenuto necessario procedere alla modifica delle misure dei sacchi oggetto di acquisto al fine di renderli idonei all'utilizzo previsto.

Il contratto consente di richiedere eventuali nuove specifiche tecniche dei sacchi, per i quali definire in contraddittorio i nuovi prezzi e pertanto l'ufficio acquisti, con nota prot. 10634 del 16 novembre u.s. ha richiesto la formulazione di nuovo prezzo per la fornitura dei sacchi sopra indicati, con modifica delle dimensioni da 700 x 1100 mm. a 900 x 1300 mm., mantenendo invariate le restanti caratteristiche tecniche, di imballaggio e di confezionamento.

L'appaltatore, con nota prot. 10659 in pari data, ha offerto un prezzo di €/cad. 0,35 per i prodotti richiesti.

**Visto che**

Il Direttore di Esecuzione del Contratto, ha redatto Perizia di Variante per le forniture in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Atto di sottomissione e approvazione nuovi prezzi.

**Provvedimenti assunti dall'Amministratore Unico anno 2023**

---

Considerati i quantitativi di contratto ancora da ordinare, nonché i quantitativi necessari alla sostituzione dei sacchi giacenti e inidonei all'utilizzo è necessario l'acquisto di n. 55.300 pezzi, che con applicazione del nuovo prezzo offerto comportano un costo di €.19.355,00 e un nuovo valore di contratto, per il lotto 2, di €.168.473,00, con un incremento di €. 11.473,00 sull'originario importo, con una variazione percentuale di +7,308%.

**Dato atto che**

Il R.U.P. ha accertato che le modifiche contrattuali di cui alla variante possono essere ammesse, in quanto ricorrono le motivazioni previste all'art. 106, comma 2, lett. b) e dà atto che trattasi di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, in quanto non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti; non introducono condizioni che, se contenute nella procedura d'appalto, avrebbero consentito l'ammissione di soggetti diversi da quelli selezionati o attirato ulteriori partecipanti alla procedura; non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; non estendono l'ambito di applicazione del contratto e l'importo della variante non supera il 10% dell'importo originario del contratto, per il lotto di riferimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DETERMINA**

- Di prendere atto della relazione di approvazione della perizia di variante relativa al contratto rep. 10-2023 per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani - lotto 2 Sacchi in materiale plastico biodegradabile, tipo mater-bi o equivalenti per la raccolta della frazione organica - CIG 970236440F, a firma del responsabile unico del procedimento arch. Rosanna Capella.
- Di approvare conseguentemente la perizia suppletiva e di variante relativa al contratto rep. 10-2023, dando atto che l'importo contrattuale delle forniture affidate a Cattaneo Plast S.r.l., con riferimento al lotto 2 CIG 970236440F, ascenda a €.168.473,00, con un incremento di €. 11.473,00 sull'originario importo, con una variazione percentuale di +7,308%.
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

ConSer V.C.O. S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
Dott. Giuseppe Grieco