

**PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 63/2024**

**Oggetto:** Approvazione perizia suppletiva e di variante per lavori di adeguamento fabbricati con cambio di destinazione d'uso, realizzazione stazione di trasbordo rifiuti e adeguamento della stazione di trasbordo esistente presso l'unità locale aziendale sita in località Prato Michelaccio in comune di Mergozzo – CIG 9696969FF3 – CUP G45I22000800005.

L'anno 2024, addì quattordici del mese di maggio, presso la sede dell'azienda

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Dott. Giuseppe Grieco, nato a Verbania il 01/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. GRC GPP 62H01 L746M

**IN QUALITÀ DI**

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

**Premesso che**

I lavori in oggetto sono stati aggiudicati, con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 56 del 19 maggio 2023, alla società Sinopoli S.r.l. corrente in Pregnana Milanese (MI), per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 595.958,98 oltre I.V.A., compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €. 17.300,00, corrispondenti a un ribasso del 14,526% sull'importo posto a base di gara.

Il contratto di appalto è stato sottoscritto dalle parti in data 15 giugno 2023 con repertorio aziendale contratti n. 12-2023.

**Dato atto che**

Nel corso della realizzazione dell'intervento, la direzione lavori, ing. Fabrizio Dido, valutata la situazione del cantiere, ha trasmesso, con nota prot. 10861 del 22/11/2023, richiesta di autorizzazione alla redazione di variante e che a seguito di esame istruttorio del RUP in merito alla realizzabilità della medesima, in data 03/01/2024 con prot. 33 è stata trasmessa formale autorizzazione.

**Visto che**

La direzione lavori, ing. Fabrizio Dido, con nota prot. 4226 del 22/04/2024 ha trasmesso i seguenti elaborati relativi alla variante:

- All. 1 - Relazione tecnico illustrativa di perizia;
- All. 2 - Relazione illuminotecnica di perizia;
- All. 3 - Computo metrico di perizia, Computo metrico quantità in variante, Elenco nuovi prezzi, Analisi nuovi prezzi, Quadro comparativo e di confronto, Quadro economico di perizia
- All. 4 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'appaltatore.

Dall'analisi del quadro economico di raffronto si rileva che la perizia non modifica il quadro economico complessivo dell'intervento, mentre l'importo contrattuale delle opere affidate alla ditta Sinopoli S.r.l. ammonta a €. 596.419,74, ovvero con un aumento di €. 460,76 pari allo 0,077 % dell'originario importo contrattuale.

**Visto che**

Sulla base della regolamentazione interna aziendale in tema contabile, nonostante il quadro economico complessivo della variante risulti invariato, l'approvazione della maggior spesa per lavori, calcolata in €. 460,76 è di competenza dell'Amministratore Unico.

Il R.U.P. ha redatto relazione di approvazione della perizia di variante in oggetto, attestando la correttezza e regolarità degli atti redatti dalla direzione lavori, nonché l'ammissibilità della variante ai sensi di legge, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche;

**Visto** il DM n. 49 del 07 marzo 2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» e preso atto che l'art. 8, comma 6 cita testualmente: *“Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.”*

**Visto** il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con DMLLPP 19 aprile 2000, n° 145;

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

- a. Di prendere atto della relazione di approvazione della perizia di variante dei lavori di adeguamento fabbricati con cambio di destinazione d'uso, realizzazione stazione di trasbordo rifiuti e adeguamento della stazione di trasbordo esistente presso l'unità locale aziendale sita in località Prato Michelaccio in comune di Mergozzo, a firma del RUP arch. Rosanna Capella.
- b. Di conseguentemente approvare la perizia suppletiva e di variante, a firma del direttore lavori ing. Fabrizio Dido, trasmessa con nota prot. 4226 del 22/04/2024, comportante una spesa complessiva invariata rispetto al quadro economico generale di progetto, mentre l'importo contrattuale delle opere affidate alla ditta Sinopoli S.r.l. ascende a €. 596.419,74, ovvero con un aumento di €. 460,76 pari allo 0,077 % dell'originario importo contrattuale.
- c. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'art. 28 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

ConSer V.C.O. S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
Dott. Giuseppe Grieco