

PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 76/2023

Oggetto: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza per la realizzazione di lavori di adeguamento fabbricati con cambio di destinazione d'uso presso il C.T.R. di Prato Michelaccio – Comune di Mergozzo: modifica Provvedimento n. 141/2021 per integrazione incarico e corrispettivi, attribuzione nuovo CIG.

L'anno 2023, addì tre del mese di agosto, presso la sede dell'azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe Grieco, nato a Verbania il 01/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. GRC GPP 62H01 L746M

IN QUALITÀ DI

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

Premesso che

Con provvedimento n. 141/2021 fu disposto l'affidamento all'ingegnere Fabrizio Dido, con studio in Casale Corte Cerro (VB), iscritto all'Ordine degli Ingegneri del VCO con il n. A248, dell'incarico professionale per redazione delle pratiche autorizzative, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di lavori di adeguamento fabbricati con cambio di destinazione d'uso presso il C.T.R. di Prato Michelaccio in Comune di Mergozzo, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico, per un importo complessivo di €. 29.958,91 comprese spese, oltre cassa professionale 4% per €.1.198,36, per totali €. 31.157,26 IVA esclusa, con attribuzione del CIG Z3C344E79D, derivata dall'applicazione del ribasso offerto pari al 15,00% sull'onorario a base d'asta.

Il Professionista ha inoltre offerto ulteriore ribasso del 3% sul valore di aggiudicazione, in ragione del quale la S.A. non ha richiesto la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del Codice Appalti.

Visto che

In seguito all'avvio delle attività di progettazione si è ritenuto di integrare l'oggetto della progettazione con gli interventi di realizzazione della stazione di trasbordo della frazione dei rifiuti derivante dalla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro (che interessa il fabbricato 2 ove è prevista la collocazione del nuovo magazzino aziendale) e di adeguamento dell'attuale stazione di trasbordo del rifiuto indifferenziato, mediante posa di carpenteria metallica per la formazione di "scivoli", già oggetto di incarico rep. 23-2020 con CIG ZC92CC35DE, a favore dell'ing. Dido, e non realizzati a causa delle conseguenze della pandemia COVID 19, che comportò incrementi dei prezzi di contratto tali da non consentire l'affidamento delle opere.

Visto che

L'importo complessivo delle opere oggetto di progettazione è asceso, in ragione delle integrazioni di cui sopra e degli intervenuti incrementi dei prezzi ufficiali applicati, a complessivi €. 694.300,00 IVA esclusa.

Il RUP, in relazione al nuovo importo lavori, ha rideterminato i corrispettivi di cui al D.M. 17 giugno 2016, cui si è applicato lo sconto offerto in sede di negoziazione, pari al 15% sull'onorario a base d'asta, e l'ulteriore sconto del 3%, per un importo complessivo di €. 66.660,42, spese comprese, escluse IVA e cassa professionale 4%, cui si sommano €. 6.851,19 oltre IVA e cassa, per prestazioni già effettuate di cui al disciplinare rep. N. 83/2021, con una differenza, in rapporto agli originari importi di affidamento di €. 29.958,91 (CIG Z3C344E79D) e €.10.000,00 (CIG ZC92CC35DE) di €. 33.552,70 IVA esclusa.

Dato atto che

L'importo complessivo di affidamento, come sopra rideterminato, non supera le soglie economiche per l'affidamento in via diretta, come definite dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal

D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e successivo D.L. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021.

Visto

L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni" convertito in Legge n. 120/2020, come ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, a tenore del quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023".

L'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in forza del quale *"Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro"*.

Il D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 36, comma 1, sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
-

Le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il par. 4 relativo all'affidamento diretto.

Che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di 139.000 euro, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 35, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

Ritenuto

Procedere all'integrazione dell'incarico e, conseguentemente, dei corrispettivi determinati per lo svolgimento del medesimo come in narrativa illustrato.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di confermare l'affidamento all'ingegnere Fabrizio Dido, con studio in Casale Corte Cerro (VB), iscritto all'Ordine degli Ingegneri del VCO con il n. A248, dell'incarico professionale per redazione delle pratiche autorizzative, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di lavori di adeguamento fabbricati con cambio di destinazione d'uso presso il C.T.R. di Prato Michelaccio – Comune di Mergozzo.
- Di integrare l'incarico affidato con i servizi di progettazione per la realizzazione della stazione di trasbordo della frazione dei rifiuti derivante dalla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e di adeguamento dell'attuale stazione di trasbordo del rifiuto indifferenziato, mediante posa di carpenteria metallica per la formazione di "scivoli", già oggetto di incarico rep. 23-2020.
- Di adeguare il corrispettivo del servizio, in ragione delle integrazioni all'oggetto della progettazione nonché all'adeguamento del costo dell'opera conseguente all'aggiornamento dei prezzi di riferimento.
- Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di progetto, al Professionista sarà corrisposta, per lo svolgimento dell'incarico, la somma complessiva di €. 73.511,61, spese comprese, escluse IVA e cassa professionale 4%, con attribuzione del nuovo CIG A00191646C.
- Di dare atto dell'avvenuto annullamento, da parte dei RUP dei CIG Z3C344E79D e ZC92CC35DE relativi

agli originari incarichi di servizio, modificati e integrati con il presente provvedimento.

- Di comunicare al Professionista, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, le determinazioni assunte.
- Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.

ConSer V.C.O. S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Grieco