



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE DELLA FORNITURA**  
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016

<b>Data del certificato</b>	<b>24 gennaio 2024</b>
Fornitura	FORNITURA VEICOLI SPECIALI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZIO MANUTENTIVO POST VENDITA
CIG	8953432DCF
Responsabile unico del procedimento (RUP)	Arch. Rosanna Capella
Contratto	Rep. n. 015/2022 data 22/03/2022
Importo del contratto	€. 524.400,00
Appendice contrattuale – variazione prezzi veicoli	Rep. n. 4318 data 18/05/2022 €. 30.000,00
Nuovo importo del contratto	€. 554.400,00
Direttore esecuzione del contratto (DEC)	Arch. Rosanna Capella
SETTORE di riferimento	MANUTENZIONE VEICOLI

<b>Appaltatore</b>	<b>Tech. Servizi S.r.l.</b>
con sede legale in	Florida (SR) – Via Rocco Chinnici, 8
partita I.V.A.	01186690895
codice fiscale	01186690895
legale rappresentante dell'appaltatore	Sig. Giacomo Giustolisi

data di avvio del contratto	22/03/2022
tempo utile di contratto	180
scadenza per l'ultimazione	18/09/2022
giorni per proroghe	0
ultimazione prevista	18/09/2022
ultimazione effettiva – parziale	24/02/2023
giorni di ritardo	159
data della verifica dell'esecuzione effettuata dal DEC	24/02/2023

<b>Pagamenti effettuati</b>	<b>€. 226.400,00</b>
Resta il credito netto dell'appaltatore	€. 0,00
Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis D.lgs. 50/2016	€. 1.132,00

**Considerato che**

Con verbale di verifica delle forniture in data 21/12/2022 il DEC ha riscontrato non conformità, comportanti la riserva di integrale accettazione della fornitura.

A seguito di adeguamenti apportati dall'Appaltatore, con successivo verbale in data 24/02/2023, a firma del responsabile del settore manutenzioni, sig. Valerio Colombo, all'uopo incaricato dal DEC, si è verificata, con esito positivo, la conformità della fornitura di n. 4 Autocarri 2 assi marca ISUZU, modello M55, allestiti con costipatore 5 mc di marca Tech Servizi mod. C TECH 5 AVC.

Con nota prot. 1080 in data 10/02/2023 il DEC comunicava all'Appaltatore il permanere delle non conformità riscontrate e il rigetto parziale della fornitura per n. 5 Autocarri 2 assi marca ISUZU, mod. P75 allestiti con costipatore 7 mc di marca Tech Servizi mod. C TECH 7 AVC.

In esito a confronto contraddittorio con l'Appaltatore, in data 17/04/2023, prot. 3226, il RUP ha comunicato l'esito dell'istruttoria tecnica e confermato il rigetto parziale della fornitura.

Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 59 del 26/05/2023 è stata autorizzata la risoluzione parziale del contratto e approvato l'atto transattivo tra le parti.

Con atto transattivo sottoscritto dalle parti in data 30/05/2023, si è proceduto in forma consensuale alla risoluzione parziale del contratto di appalto rep. 15/2022, per la sola parte relativa alla fornitura di n. 5 Autocarri 2 assi marca ISUZU, mod. P75 allestiti con costipatore 7 mc di marca Tech Servizi mod. C TECH 7 AVC, per un importo pari a €. 328.000,00.

Sulla base della documentazione contrattuale e visto l'atto transattivo sopra citato per la risoluzione parziale del contratto, verificata la conformità delle forniture effettivamente eseguite, la sottoscritta arch. Rosanna Capella, nella Sua qualità di RUP,

**CERTIFICA**

- che la fornitura parziale effettuata, relativa a n. 4 Autocarri 2 assi marca ISUZU, modello M55, allestiti con costipatore 5 mc di marca Tech Servizi mod. C TECH 5 AVC, corrisponde alle previsioni di contratto;
- che la fornitura parziale effettuata, relativa a n. 4 Autocarri 2 assi marca ISUZU, modello M55, allestiti con costipatore 5 mc di marca Tech Servizi mod. C TECH 5 AVC, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che la fornitura non è stata eseguita in tempo utile, con giorni di ritardo pari a 159 gg. e che in relazione a tale ritardo non sono state formalizzate contestazioni, viste le comunicazioni dell'appaltatore e le considerazioni del DEC;
- che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto durante il corso di essa;

Tutto ciò premesso,

**CERTIFICA**

- che la fornitura parziale indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e dà atto che dalla documentazione contabile l'appaltatore non vanta crediti residui in relazione alla fornitura effettuata;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione;
- che può essere disposta la liquidazione delle ritenute di garanzia dello 0,5%, pari a €. 1.132,00, da liquidare art. 30 c. 5-bis D.lgs. 50/2016.

Dà atto che il rappresentante legale dell'appaltatore ha sottoscritto il verbale di verifica senza eccezione alcuna.

il RUP