

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 90/2024**

**Oggetto:** Contratto rep. 22-2020 per servizi di consulenza alla progettazione - redazione elaborati tematici a supporto della valutazione impatto ambientale per intervento di realizzazione di impianti per il trattamento rifiuti in Comune di Premosello Chiovenda – CIG ZA92CB003D. Presa d'atto modifiche e approvazione maggiore spesa.

L'anno 2024, addì quindici del mese di luglio, presso la sede dell'azienda

**IL DIRETTORE**

Ing. Alberto Colombo, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967 e domiciliato presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB);

**IN QUALITÀ DI**

Rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A., visti i poteri allo stesso conferiti con procura speciale di cui all'atto Notaio Monica Gramatica in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;

**Premesso che**

Con provvedimento del direttore di ConSer V.C.O. S.p.A. n. 14 in data 14/04/2020 fu affidato allo Studio Associato Planeta, con sede in Chivasso, l'incarico professionale per l'esecuzione di consulenza alla progettazione e redazione di elaborati tematici a supporto della valutazione impatto ambientale relativa all'intervento di realizzazione di impianti di trattamento rifiuti in Comune di Premosello Chiovenda, per un importo di €. 13.520,00 comprese spese e cassa professionale 4%, oltre previsione di importi a vacanza per un compenso stimato di €. 1.480,00 IVA esclusa.

Il relativo contratto fu sottoscritto tra le parti in data 15/04/2020 con repertorio aziendale n. 22-2020.

**Dato atto che**

A causa della sopravvenuta pandemia da COVID-19 non fu dato immediato avvio ai servizi previsti e, in seguito, l'intervento fu oggetto di finanziamento a valere sulle risorse PNRR.

In tale contesto, a causa di sopravvenute esigenze progettuali e dell'approvazione di disposizioni normative e regolamentari specifiche per gli interventi PNRR, nel corso dell'esecuzione fu richiesto all'operatore economico di apportare le seguenti variazioni-integrazioni all'incarico affidato;

- a. effettuazione rilievi notturni del rumore, funzionali allo studio previsionale di impatto acustico;
- b. acquisizione dati meteo aggiornati funzionali allo studio previsionale di impatto atmosferico;
- c. non sono state effettuate le previste prestazioni a vacanza.

L'esecuzione dei servizi è stata completata nel novembre 2023.

**Visto che**

Le variazioni apportate hanno comportato le seguenti modifiche al quadro economico di contratto;

- |                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| a. effettuazione rilievi notturni del rumore | + euro 2.200,00 |
| b. acquisizione dati meteo aggiornati        | + euro 800,00   |
| c. mancate vacanze                           | - euro 1.480,00 |

per una maggiore spesa complessiva di €. 1.640,00 oltre IVA.

**Considerato che**

L'effettuazione delle suddette varianti, ancorché non preventivamente autorizzata, è da ritenere indispensabile per la corretta esecuzione del servizio richiesto in ragione delle esigenze progettuali e autorizzative emerse successivamente all'originario affidamento, in quanto, ove non attuate, avrebbero compromesso la realizzazione dell'opera, determinando vizi o difetti nella documentazione progettuale incidenti sulle tempistiche di autorizzazione dell'intervento, fondamentali per il rispetto dei cronoprogrammi fissati dal PNRR.

Tutto ciò premesso;

**DETERMINA**

- Di prendere atto delle modifiche apportate all'oggetto del contratto rep. 22-2020, come meglio descritte in narrativa.
- Di conseguentemente approvare la maggiore spesa derivante dalle stesse e quantificata in €. 1.640,00 compresa cassa professionale 4%, IVA esclusa, che è imputata conformemente all'impegno di spesa già assunto con la determinazione n. 14/2020, con CIG ZA92CB003D.
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi degli artt. 20 e 28 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

ConSer V.C.O. S.p.A.  
Il Direttore  
Ing. Alberto Colombo