



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016

Data del certificato	24/01/2024
Fornitura	FORNITURA VEICOLO SPECIALE ATTREZZATO PER LA RACCOLTA RIFIUTI
CIG	8953452E50
Responsabile unico del procedimento (RUP)	arch. Rosanna Capella
Contratto	Rep. n. 011/2022 data 18/03/2022
Importo del contratto	€. 39.500,00
Direttore esecuzione del contratto (DEC)	arch. Rosanna Capella
SETTORE di riferimento	MANUTENZIONE VEICOLI
Appaltatore	Borgo Agnello S.p.A.
con sede legale in	Via Borgomanero, 5 - Paruzzaro (NO)
partita I.V.A.	00574710034
codice fiscale	00574710034
legale rappresentante dell'appaltatore	sig. Roberto Savoini
data di avvio del contratto	18/03/2022
tempo utile di contratto	180
scadenza per l'ultimazione	14/09/2022
giorni per proroghe	0
ultimazione prevista	14/09/2022
ultimazione con non conformità	30/01/2023
giorni di ritardo	138
termine adeguamento veicoli	23/02/2023
avvenuto adeguamento – verbale DEC	27/03/2023
giorni di ritardo adeguamento	32
Pagamenti effettuati	€. 39.500,00
Detrazioni per penali da ritardo o altre penali	- €. 1.264,00
Resta il credito netto dell'appaltatore	€. 0,00
Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi dell'art. 30, comma 5 <i>bis</i> D.lgs. 50/2016	€. 0,00

Visto il Certificato di ultimazione e verifica di conformità della fornitura, 27/03/2023.



Sulla base della documentazione contrattuale e/o delle modifiche approvate, verificata la fornitura eseguita, la sottoscritta arch. Rosanna Capella, nella Sua qualità di RUP,

CERTIFICA

- che la fornitura corrisponde alle previsioni di contratto e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che nel corso dell'esecuzione del contratto sono state formalizzate contestazioni relative alla ritardata consegna, che non si configurano come "grave inadempimento" ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e che hanno comportato l'applicazione di penali contrattuali per un importo netto totale calcolato in €. 1.264,00, pari al 3,2% del valore di contratto;
- che la fornitura, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che la fornitura non è stata eseguita in tempo utile, con giorni di ritardo pari a 138 e ulteriori giorni 32 per ritardo sugli adeguamenti prescritti, per totali giorni 170;
- che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal DEC durante il corso di essa.

Tutto ciò premesso,

CERTIFICA

- che la fornitura indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e dà atto che dalla documentazione contabile l'appaltatore non vanta crediti residui in relazione alla fornitura effettuata;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione.

Dà atto che il rappresentante legale dell'appaltatore ha sottoscritto il verbale di verifica senza eccezione alcuna.

il RUP

*Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*