



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA**  
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016

<b>Data del certificato</b>	<b>26 gennaio 2024</b>
Fornitura	FORNITURA PALA GOMMATA per MOVIMENTAZIONE RIFIUTI
CIG	9086333731
CUP	G29J21004880002
Responsabile unico del procedimento (RUP)	Arch. Rosanna Capella
Contratto	Rep. n. 039/2022 in data 05/08/2022
Importo del contratto	€. 169.015,00 oltre IVA
Direttore esecuzione del contratto (DEC)	Arch. Rosanna Capella
SETTORE di riferimento	CENTRI TRATTAMENTO RIFIUTI
<b>Appaltatore</b>	<b>LIEBHERR-EMTEC Italia S.p.A.</b>
con sede legale in	Via Fienili n. 12 – Bressanone (BZ)
partita I.V.A.	02311960211
codice fiscale	02311960211
legale rappresentante dell'appaltatore	Sig. Alessandro Stefano Premoli
autorizzazione al subappalto	NO
data di avvio del contratto	01/09/2022
tempo utile di contratto	180 giorni
scadenza per l'ultimazione	28/02/2023
ultimazione prevista	28/02/2023
ultimazione effettiva	04/04/2023
giorni di ritardo	35
giorni di anticipo nell'ultimazione	0
data della verifica dell'esecuzione	13/04/2023
soggetto incaricato della verifica di conformità delle forniture	Sig. Massimo Fasola
<b>Pagamenti effettuati</b>	<b>€. 169.014,00</b>
Detrazioni per penali da ritardo o altre penali	€. 0,00
Resta il credito netto dell'appaltatore	€. 0,00
Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis D.lgs. 50/2016	€. 0,00



Visto il Certificato di ultimazione e verifica di conformità della fornitura, in data 13/04/2023, dato atto che l'Operatore Economico ha provveduto all'adeguamento del veicolo fornito.

Sulla base della documentazione contrattuale e/o delle modifiche approvate, verificata la fornitura eseguita,

#### **CERTIFICA**

- che la fornitura corrisponde alle previsioni di contratto e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che la fornitura, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che la fornitura non è stata eseguita in tempo utile, con giorni di ritardo pari a 35 e che in relazione a tale ritardo non sono state formalizzate contestazioni, viste le comunicazioni dell'appaltatore e le considerazioni del DEC;
- che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto durante il corso di essa.

Tutto ciò premesso,

#### **CERTIFICA**

- che la fornitura indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e dà atto che dalla documentazione contabile l'appaltatore non vanta crediti residui in relazione alla fornitura effettuata;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione.

Dà atto che il rappresentante legale dell'appaltatore ha sottoscritto il verbale di verifica senza eccezione alcuna.

il RUP

Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005