

**PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 9/2024**

**Oggetto:** Approvazione perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 contratto rep. 046/2021 per acquisizione servizi di trattamento, finalizzato al recupero, dei rifiuti E.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 – CIG 8783580783.

L'anno 2024, addì due del mese di febbraio, presso la sede dell'azienda

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Dott. Giuseppe Grieco, nato a Verbania il 01/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. GRC GPP 62H01 L746M

**IN QUALITÀ DI**

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

**Premesso che**

Con provvedimento n. 64 del 04/06/2021, fu approvato l'avvio di procedura per l'affidamento diretto del servizio di trattamento, finalizzato al recupero, dei rifiuti E.E.R. 17 01 07 e E.E.R. 17 09 04.

In esito alla procedura, con provvedimento n. 75 del 05/07/2021, fu disposta l'aggiudicazione dei servizi a favore della Cooperativa Sociale Risorse S.r.l., con sede a Verbania (VB).

Con atto rep. 46/2021, in data 13/07/2021 fu sottoscritto tra le Parti il contratto d'appalto per l'esecuzione dei servizi, per un periodo di 36 mesi e per un importo di €. 110.000,00 derivante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti ai quantitativi indicati in sede di procedura, compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa.

**Dato atto che**

Il DEC, sig. Massimo Fasola, con nota del 21 novembre 2023, ha comunicato che, a causa dell'aumento dei quantitativi di rifiuto avviati a trattamento, nonché dell'aumento delle impurità presenti nel materiale con conseguente applicazione della tariffa di prezzo più alta, la spesa relativa al contratto ha raggiunto l'importo originariamente stimato, proponendo perizia di variante con incremento dell'importo contrattuale.

**Visto che**

Il RUP ha trasmesso relazione istruttoria per l'autorizzazione della perizia di variante del Contratto rep. 046/2021 per servizi di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti E.E.R. 17 01 07 e E.E.R. 17 09 04 - CIG 8783580783, attestando il sussistere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) n. 1 e n. 2, in quanto:

- i servizi contrattuali costituiscono, a mente dell'art. 177, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, attività di servizio pubblico, per le quali è necessario l'espletamento con carattere di continuità e indifferibilità che non consente di praticare alcuna interruzione di tale servizio, a garanzia di adeguate condizioni di igiene, decoro urbano e salute pubblica, nonché protezione dell'ambiente;
- il cambio del contraente, con affidamento di "contratto ponte" nelle more di avvio di nuova procedura di affidamento comporterebbe, per ConSer V.C.O. notevoli disagi e un incremento dei costi.

Il RUP ha trasmesso bozza di atto aggiuntivo a integrazione dei documenti contrattuali.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DETERMINA**

- Di prendere atto della relazione istruttoria per l'autorizzazione della perizia di variante del Contratto rep. 046/2021 per servizi di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti E.E.R. 17 01 07 e E.E.R. 17 09 04 -

**Provvedimenti assunti dall'Amministratore Unico anno 2024**

---

CIG 8783580783, a firma del RUP.

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa al contratto rep. 46-2021, dando atto che l'importo contrattuale dei servizi affidati ascende a €. 155.000,00, ovvero con un aumento di €. 45.000,00 pari al 40,909% dell'originario importo contrattuale, superiore al quinto d'obbligo ma nel limite di cui all'art. 106 comma 7 e delle soglie di rilevanza comunitaria e che l'Appaltatore, società Cooperativa Sociale Risorse, corrente in Verbania (VB), C.F. 01306240035, con nota ns. prot. 11500 dell'11/12/2023 a firma del legale rappresentante, sig. Vittorio Zacchera ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio sino al termine naturale del contratto, a tutto il 12 luglio 2024, agli stessi patti, prezzi e condizioni oggetto del contratto d'appalto in essere.
- Di approvare la bozza di atto aggiuntivo al contratto rep. 46-2021, dando mandato al direttore di ConSer VCO per la sottoscrizione del medesimo.
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'art. 28 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

ConSer V.C.O. S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
Dott. Giuseppe Grieco